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Projektplan für eine Freiflächen-PV-Anlage

Gemeinsam mehr Energie

Flächensicherung & 
Vorplanung
1-4 Monate

Bauleitplanung  & 
Baugenehmigung

15-24 Monate

Bauphase & 
Inbetriebnahme
(6-10 Monate)

• Standortanalyse

• Gesellschaftsgründung

• Flächensicherung

• Abstimmung Standortkonzept 
mit der Gemeinde

• Technischer Planungsentwurf 

• Finanzierung (kurzfristig)

• B-Plan Aufstellungsbeschluss

• Beauftragung fachlicher
Gutachten

• F- & B-Planverfahren

• Antrag auf 
Baugenehmigung 

• Planung einer möglichen 
Kommunal- & 
Bürgerbeteiligung

• Fertigstellung der 
elektrotechnischen 
Fachplanung

• Teilnahme an EEG-
Ausschreibung

• alternativ: Abschluss 
Stromlieferverträge 
(PPA)

• Finanzierung 
(langfristig)

• Auswahl eines 
Generalunternehmers

Bauvorbereitung
(parallel zur BLP 3-5 

Monate)

• Bau der Anlage

• Anschluss an das 
Stromnetz

Betriebsdauer
(mind. 30 Jahre)

• Technische 
Betriebsführung

• Kaufmännische 
Betriebsführung

• Rückbau der PV-FFA 

• Wiederherstellung 
des Grundstücks 

Die Gesamtdauer für die Realisierung einer FF-PVA liegt erfahrungsgemäß zwischen 2 und 7 Jahren. 


